

التعامل مع الأنشطة

نعرض في هذا الفصل بعض المعلومات والتفاصيل عن الأنشطة مثل نوع النشاط ونسخ الأنشطة وأسهل الطرق للأمثلة بيانات الأنشطة ونبذة بأنواع الأنشطة :

أنواع الأنشطة:

يوجد سبعة أنواع من الأنشطة كما يلى:

النوع الأول Task Activity

يقوم البرنامج بحساب تواريف النشاط طبقاً للأجندة الأساسية Base Calendar المعرفة للنشاط اختيار هذا النوع للنشاط إذا لم تكن تخطط لتحديد مورد هذا النشاط أو أن المورد المحدد لهذا النشاط لابد أن تتم حساباتها طبقاً للأجندة الأساسية.

النوع الثاني Independent Activity

في حالة تخطيطك لاستخدام الأجندة الخاصة بالموارد واستخدام الموارد الحاكمة .. اختيار Independent نوع النشاط حيث يتم جدولة الموارد طبقاً للأجندة الخاصة بهذه الموارد ويقوم البرنامج بحساب تواريف النشاط طبقاً لمنطق الشبكة وطبقاً للموارد الحاكمة لهذا النشاط .

النوع الثالث Meeting Activity

هذا النوع من الأنشطة يتطلب أن تعمل جميع الموارد في وقت واحد لإنتهاء العمل ونستخدم هذا النشاط في حالة إستحالة أن يعمل المورد بصورة مستقلة . مثال في مشروع إنشاء مطبعة صحفية يتم استخدام معدات لتركيب الماكينة وتتوافر هذه المعدات طبقاً لتواريف محددة ويصل طاقم التركيب فتحت تواريف محددة وله أجزاء معينة لإتمام نشاط تركيب الماكينة لابد من توافق كل من الماكينة وطاقم التركيب (وكلا الموردين حاكم) فيقوم البرنامج وبفرض ان مدة هذا النشاط أسبوع يقوم البرنامج بجدولة هذا النشاط طبقاً للأجندة كل من المعدات وطاقم التركيب بحيث يتوافقاً معاً .

النوع الرابع **Milestone**

تعنى الكلمة **Milestone** أهداف مرحلية وأصل الكلمة مكون من مقطعين **Mile** تعنى ميل وكلمة **Stone** تعنى حجر حيث كان عمال الطرق في أمريكا يقومون بوضع حجر كل ميل لقياس الانجاز يستخدم **Milestone** لنعبر عن بداية أو نهاية المهمة بالمشروع مثل انتهاء مرحلة الأساسات أو بداية أعمال الشبكات والـ **Milestone** حدث له مدة تنفيذ تساوى صفر ونسبة إنجاز اما 0 % أو 100 % وينقسم إلى نوعين :

Start Milestone : يمثل بداية مجموعة من الأنشطة وليس له تاريخ نهاية ويتم تحديده **Actual Start (Updating)**

Finish Milestone : يمثل نهاية مجموعة من الأنشطة وليس له تاريخ بداية ويتم تحديده **Actual Finish (Updating)**

النوع الخامس **Flag**


يستخدم الـ **Flag** للتعبير عن بداية أو نهاية الأحداث المهمة بالمشروع مثل الـ **Milestone** والـ **Flag** يستخدم الـ **Flag** للتعبير عن بداية أو نهاية الأحداث المهمة بالمشروع مثل الـ **Milestone** في أن الـ **Milestone** حدث له مدة تنفيذ تساوى صفر ونسبة إنجاز اما 0 % أو 100 % ويختلف عن الـ **Flag** في أن الـ **Milestone** لا بد من وضع تواريχه الفعلية بينما الـ **Flag** يتم عمل **Updating** لها تلقائيا طبقا للأنشطة المرتبطة بها وينقسم إلى نوعين :

Start Falg : يمثل بداية مجموعة من الأنشطة وليس له تاريخ نهاية ويتم وضع تواريظ بداية له (مبكرة - متأخرة - حقيقة) طبقا لأول نشاط يبدأ من الأنشطة السابقة

Finish Falg : يمثل نهاية مجموعة من الأنشطة وليس له تاريخ بداية ويتم وضع تواريظ نهاية له (مبكرة - متأخرة - حقيقة) طبقا لتاريخ نهاية آخر نشاط من الأنشطة السابقة

النوع السادس : Hammock Activity

النشاط الأرجوحي أو Hammock Activity هو نشاط يتم تحديد مدته طبقاً لأنشطة المرتبطة به ويستخدم لعرفة تاريخ بداية ونهاية ونسبة تنفيذ مجموعة من الأنشطة فمثلاً لعرفة سلوك مجموعة من أنشطة الخرسانة المسلحة لربط بداية النشاط الأرجوحي ببداية أول نشاط في المجموعة أو ربط نهايته بنهاية آخر نشاط في المجموعة يقوم البرنامج بحساب مدة النشاط الأرجوحي بالفرق بين تاريخ نهاية آخر نشاط في المجموعة وتاريخ بداية أول نشاط في المجموعة



النوع السابع WBS

هو نشاط مثل النشاط الأرجوحي تماماً ولكن للأنشطة المعرف لها كود الهيكل التفتيتى WBS كيفية تعريف نوع النشاط :

من شاشة قف في خانة Type وإضغط الزر الأيمن للماوس واختار نوع النشاط الذى تريده وذلك مثل الشاشة التالية :

| Budget | Codes | Constr | Cost | Custom | Dates | Log | Pred | Res | Succ | WBS | Help |
|--------|---------|------------------|---------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|------|
| ID | A000000 | Electrical Works | | | | | <input type="button" value="OK"/> | <input type="button" value="Cancel"/> | | <input type="button" value="<<Less"/> | |
| DD | 30 | Pct | 0.0 | Cal | 1 | <input type="checkbox"/> ES | 27MAR05 | | <input type="checkbox"/> EF | 30APR05 | |
| RD | 30 | Type | Hammock | | | <input type="checkbox"/> LS | 27MAR05 | | <input type="checkbox"/> LF | 30APR05 | |
| WBS | | | | | | | | | | | |

ملاً البيانات الخاصة بالنشاط في منطقة جدول البيانات:

ملأ أو تعديل بيان قف في الخلية التي تحتوى على البيان ثم من **Edit Bar** إضغط السهم المتوجه لأسفل لاختيار القيمة أو أكتبها بنفسك اذا كانت غير موجودة في القائمة

| Activity ID | Activity Description | Orig Dur | Early Start |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| Ismailia Army Building | | | |
| MS000 | Project Duration | 186* | 30SEP00 |
| MS005 | Start | 0 | 30SEP00 |
| MS010 | Layout & Mobilization | 30 | 30SEP00 |
| MS020 | Excavation | 10 | 24OCT00 |
| MS030 | Replacement & Compaction | 20 | 29OCT00 |

ملاً البيانات الخاصة بالنشاط في منطقة جدول البيانات:

ملأ أو تعديل بيان قف في الصف الذى يحتوى على البيان ثم إضغط الزر الأيمن للماوس فتظهر لك قائمة اختار **Activity Detail View** أو من قائمة **Activity Detail** فتظهر لك قائمة بها نفس البيانات الموجودة بشاشة **Form** اختار نوع البيان الذى تريده تعديله فتظهر شاشة بهذا البيان

| | | | |
|-----------------|---------|--------------|--------|
| 0 | 30SEP00 | | 0 |
| 0 | 30SEP00 | 0 | MONY |
| Cut | Ctrl+X | 0 | MONY |
| Copy | Ctrl+C | 0 | MONY |
| Paste | Ctrl+V | 0 | MONY |
| Fill Cell | | 0 | MONY |
| Activity Detail | | Budget | Y |
| | | Codes | Y |
| | | Constraints | Y |
| | | Cost | Y |
| | | Custom Data | Y |
| | | Dates | Y |
| | | Log | Y |
| | | Predecessors | Y |
| | | Resources | Y |
| | | Successors | Y |
| | | WBS | Y |
| | | Close All | Y |
| 10 | 13JAN01 | 2 | |
| 8 | 24JAN01 | 0 | |
| 45 | 24JAN01 | 1 | |
| 50 | 18JAN01 | 1 | |
| 15 | 18MAR01 | 03APR01 | 0 MONY |


نسخ المعلومات بين الخلايا :

إذا كانت مجموعة من الأنشطة تشارك في نفس البيان (مدة - كود . . .) يمكن نسخ هذه البيانات عن طريق الخلايا بدلاً من عملها لكل نشاط على حدة فمثلاً إذا كانت مجموعة من الأنشطة تشارك في كود المسؤول فنبدأ

اولاً بتنسيق الأعمدة بحيث يظهر عمود المسئولية ثم حدد قيمة كود المسئولية على أول نشاط ثم قف بالماوس على خلية كود المسئولية واضغط الزر الأيسر للماوس مع السحب حتى تصل لآخر نشاط تأكيد من وجود مستطيل أسود على الخلية التي تنقل منها البيانات ثم من قائمة Edit اختار Fill Cell


توقف واستئناف النشاط :

قد يتوقف نشاط لفترة ثم يستأنف مرة أخرى على سبيل المثال عند عمل نشاط الحفر للأساسات وجد أن هناك صخر فيتم وقف النشاط لحين مفاوضة المالك على السعر الجديد للحفر وإحضار معدات الحفر وتوقع تاريظ التوقف وتاريظ الاستئناف من شاشة Dates Form اضغط نجد شاشة بها تواريظ بداية ونهاية النشاط ورقم اليوم بداية المشروع ونجد أسفل الشاشة خانة Suspend date نكتب فيها تاريظ توقف النشاط ثم من خانة Resume Date نكتب تاريظ استئناف العمل بالنشاط



كتابة تعليقات للأنشطة :

يمكن كتابة تعليقات على الأنشطة مثلاً تأخر اللوحات أو تعديلها ويمكنك كتابة حتى 99 تعليق كما يمكنك إظهار وإخفاء التعليقات ولكتابة التعليقات من شاشة Log Form فتظهر الشاشة التالية



وإظهار التعليقات على الـ Bars من قائمة **Format** ثم من أسفل الشاشة اختيار **Log record Label**

إختيار الأنشطة :

يتيح لك برنامج P3 إختيار نشاط واحد او مجموعة انشطة او كل الأنشطة وذلك لعمل إجراء معين لكل الأنشطة المختارة (حذف - نسخ . . .) ويقوم البرنامج بتلوين الأنشطة المختارة بلون مختلف .

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----|---------|---------|----|
| MS030 | Replacement & Compaction | 20 | 23NOV00 | 20NOV00 | 0 |
| MS040 | Formwork For P.C. Foundation | 10 | 15NOV00 | 26NOV00 | 0 |
| MS050 | Pouring For P.C. Foundation | 5 | 23NOV00 | 28NOV00 | 0 |
| MS060 | Hx. Isolation for Foundation | 5 | 20DEC00 | 25DEC00 | 0 |
| MS070 | Formwork for R.C. Foundation | 20 | 27NOV00 | 19DEC00 | 0 |
| MS080 | Forming & Fixing Steel for Foundation | 40 | 04NOV00 | 19DEC00 | 0 |
| MS090 | Pouring R.C. Foundation | 10 | 12DEC00 | 23DEC00 | 0 |
| MS100 | Vl. Isolation for Foundation | 6 | 26DEC00 | 03JAN01 | 0 |
| MS110 | Brick Work for Foundation | 7 | 04JAN01 | 11JAN01 | 0 |
| MS120 | Concrete Mixing | 4 | 10JAN01 | 14JAN01 | 44 |

إختيار نشاط واحد : لإختيار نشاط واحد قف بالماوس في الصف الذي يحتوى هذا النشاط .

إختيار كل الأنشطة الموجودة بالـ **Select All** **Edit** إختيار **Layout** : من قائمة

إختيار مجموعة متتابعة من الأنشطة : إضغط بالماوس على أول نشاط ثم إسحب الماوس أثناء الضغط حتى تصل إلى آخر نشاط

إختيار مجموعة غير متتابعة من الأنشطة : إضغط بالماوس على أول نشاط ثم إضغط مفتاح **Ctrl** و **أضغط على النشاط التالي وهكذا**

Cutting ,Copying and Pasting Activities


عند عمل برنامج زمني لمشروع توجد بعض الأنشطة المتشابهة مثل مجموعة أنشطة الخرسانة المسلحة بالدور الأول (نجارة - حداده - صب) تتشابه مع مجموعة أنشطة الخرسانة المسلحة بالدور الثاني وتوفيرا للوقت والجهد يمكنك نقل هذه الأنشطة بجميع بياناتها (مدة التنفيذ - الأكواد - رقم الأجندة - الموارد - التعليقات...الخ) فيما عدا **ID**

Cut نشاط Clipboard: هذا الأمر يحذف النشاط من مكانه ويحتفظ به الكومبيوتر في الحافظة تمهيداً لنسخه في المكان الذي تريده ولقص نشاط أو مجموعة من الأنشطة اختيار هذا النشاط أو المجموعة ثم من قائمة Edit إختار Cut او اضغط  من شريط الأدوات

Copy نشاط Clipboard: هذا الأمر لعمل نسخة من النشاط / الأنشطة يحتفظ به الكومبيوتر في الحافظة تمهيداً لنسخه في المكان الذي تريده ولنسخ نشاط أو مجموعة من الأنشطة اختيار هذا النشاط أو المجموعة ثم من قائمة Edit إختار Copy او اضغط  من شريط الأدوات

Paste نشاط Clipboard: هذا الأمر للصق النشاط / الأنشطة الموجودة بالحافظة (سواء من أمر Copy او Cut) في المكان الذي تريده وللصق الأنشطة قف في المكان الذي تريده نقل الأنشطة إليه ثم من قائمة Edit إختار Paste او اضغط  من شريط الأدوات

كما ذكرنا فإن ال ID لا يتم نسخها لأنه غير مسموح بوجود نشاطين لهما نفس ال ID لذلك عند لصق الأنشطة تظهر لك شاشة بها إختيارات لوضع ال IDs الجديدة للأنشطة المنسوبة فعند عمل الأمر Paste تظهر لك الشاشة التالية



Rename duplicates only

إعادة تسمية ال IDs المتشابهة فقط وترك باقي ال IDs كما هي ولا يظهر هذا الاختيار إلا في حالة نقل أنشطة من مشروع آخر

Rename all

يعرض عليك البرنامج كل نشاط على حدة لتقوم بنفسك بإدخال IDs لكل الأنشطة المنسوبة

Prefix or Suffix

يتيح لك برنامج تغيير جميع IDs للأنشطة المنسوبة وذلك بـأضافة حرف إما قبل أو بعد الـIDs القديمة

Auto increment


عمل IDs جديدة وذلك بإختيار رقم أساسى Base ورقم للزيادة Increment فمثلاً إذا اختربنا رقم 5 للأساس ورقم 2 للزيادة تكون الـIDs الجديدة كما يلى 5, 7, 9, ... 11

Arithmetic add

لا يظهر هذا الإختالر إلا إذا كانت الـIDs المنسوبة عبارة عن أرقام (ليس بها حروف) ويطلب منك البرنامج إدخال رقم تزيد به الـIDs الجديدة عن القديمة فمثلاً إذا كانت الـIDs للأنشطة المنسوبة منها هى 1,2,3 .. وإن خربنا رقم 10 للزيادة تصبح الـIDs الجديدة هى 11,12,13 ..

Paste External Relationships

عند عمل نسخ بدون استخدام هذا الإختيار يقوم البرنامج بنسخ العلاقات بين الأنشطة المنسوبة فقط أما باستخدام خاصية نقل العلاقات الخارجية يقوم البرنامج بنقل جميع العلاقات للأنشطة المنسوبة حتى لو كان لها علاقة بأنشطة غير منسوخ منها والمثال التالي يوضح الفرق نفرض أن لدينا ثلاثة أنشطة A, B, C علاقات FS ونريد أن ننسخ النشاطين C, B ليصبحوا D, E




حذف الأنشطة Deleting Activities

لحذف نشاط أو مجموعة أنشطة إختار هذا النشاط أو الأنشطة ثم من قائمة **Edit** اختيار **Delete** أو اضغط علامة (-) أعلى يسار الشاشة فيقوم البرنامج بحذف هذا النشاط وجميع العلاقات الخاصة به دون حفظه في **Clipboard**

حذف أنشطة دون التأثير على منطق الشبكة Dissolving Activities


هذه الخاصية تقوم بحذف النشاط مع الاحتفاظ بمنطق الشبكة وذلك بربط الأنشطة السابقة واللاحقة لهذا النشاط بعلاقة **Dissolve** ولعمل **Dissolving** إختار النشاط ثم من قائمة **Edit** اختيار **Dissolve FS**

ملحوظة : مسموح بعمل **Dissolving** لنشاط واحد فقط كل مرة والمثال التالي يوضح كيفية عمل **Dissolving**



إقتلاع الأنشطة Extracting Activities

هذه الخاصية تقوم بحذف جميع علاقات النشاط مع الإحتفاظ بمنطق الشبكة وذلك بربط الأنشطة السابقة واللاحقة بعلاقة FS ولعمل Extract لنشاط اختيار هذا النشاط ثم من قائمة Extract كما يلي



نقل الأنشطة Moving Activities

يمكنك نقل نشاط من مكانه في ال Layout إلى أي مكان آخر مع العلم أنه عند تحريك النشاط لا تتأثر العلاقات الخاصة بهذا النشاط أى يبقى موقعه في منطق الشبكة كما هو والذى يتغير هو مكانه على الشاشة فقط ولتحريك نشاط قف بالماوس في الصف الذي يحتوى النشاط في أول عمود يساراً فيتحول الماوس إلى الشكل ثم إسحب بالماوس أثناء الضغط حتى تصل إلى الصف الذي تريد نقل النشاط تحته
ملحوظة: عند عمل مجموعات ونقل النشاط من مجموعة إلى أخرى يقوم البرنامج بتغيير قيمة كود هذه النشاط طبقاً للمجموعة الجديدة فثلاً إذا كان ال Layout مجمع طبقاً لمسؤوليات وتم نقل نشاط من مجموعة المهندس محمد إلى مجموعة المهندس أحمد فيقوم البرنامج بتغيير قيمة كود نشاط المسئولية للنشاط من محمد إلى أحمد

حفظ مجموعات من الأنشطة Fragnets

هذه الخاصية تتيح لك تخزين مجموعات من الأنشطة ببياناتها وعلاقاتها لاستخدامها في نفس المشروع أو عند عمل مشروع جديد توفيرًا للوقت والجهد فمثلاً يمكن عمل Fragnet لأنشطة دور واستخدامه لعمل باقي الأدوار بالبني بدلاً من بذل نفس المجهود في كل دور

البيانات التي يحتفظ بها الـ **Fragnet** لكل نشاط:

- الـ **ID** ووصف النشاط
- **OD** مدة النشاط
- النسبة المئوية لتنفيذ النشاط
- فتره السماح **Float**
- العلاقات بالأنشطة **Relationships** (في حدود أنشطة الـ **Fragnet**)
- التعليلات **Logs**
- الموارد والتكلفة **Resource and Cost**
- القيود **Constraints**
- قيمة كود الهيكل التقسيكي **WBS**
- قيمة أ��وا德 الأنشطة
- نوع النشاط


ولحفظ **Fragnet** اختيار الأنشطة التي تريد حفظها ثم من قائمة Tools اختيار **Fragnet Tools** ثم اختيار **Fragnet Store** فتظهر لك الشاشة التالية



فى خانة **ID** أكتب رمز لل **Fragnet** من خانتين وغير مسموح بترك خانة خالية
من خانة **Title** أكتب عنوان النشاط فى هذا المثال إخترنا أنشطة دور لتخزينها واستخدامها لباقي الأدوار

استرجاع Fragnet

لإسترجاع أنشطة الـ **Fragnet** من قائمة Tools اختار **Fragnet** ثم اختار **Retrieve Fragnet** فتظهر لك الشاشة التالية اختار الـ **OK** الذي تريده ثم إضغط **OK**



بعد ذلك تظهر لك شاشة لتعيين ID المتشابهة وتم شرحها في نسخ الأنشطة

حذف Fragnet

لحذف أنشطة الـ **Fragnet** من قائمة Tools اختار **Fragnet Delete** ثم اختار **Fragnet** الذي تريده حذفه

إستبدال وصف الأنشطة في الـ Fragnet

هذه الخاصية تتيح لك تغيير كلمات معينة في وصف النشاط واستبدلها بكلمات أخرى وعلى بيل المثال عند عمل **Fragnet** لأنشطة الدور الأول لاستخدامها في الدور الثاني يمكن إستبدال كلمة الدور الأول من كل الأنشطة بكلمة الدور الثاني ولعمل ذلك للأنشطة التي اخترتها لعمل **Fragnet** أضع كلمة الأول بين العلامتين < كما يلى > الدور الأول <


عند استخدام الـ **Fragnet** يسألك البرنامج عن تغيير الكلمة التي بين الأقواس فتستبدل كلمة الدور الأول بالدور الثاني كما يلى

القيود Constraint

تستخدم القيود لتحديد تاريخ معين لبدء أو انتهاء نشاط حيث أن هذا النشاط مرتبط بعوامل أخرى تهتم بدء أو انتهاء النشاط في تاريخ محدد فمثلاً نفرض أن بند تركيب مولدات الكهرباء يعتمد على وصول المولدات للموقع طبقاً لتاريخ محدد مع شركة الشحن لذلك لن تستطيع بدء هذا النشاط قبل تاريخ وصول المولدات للموقع حتى ولو كان تاريخ البداية المبكرة (طبقاً لحسابات الشبكة) قبل تاريخ وصول المولدات

ويوجد نوعين من القيود **قيود التاريـط Date Constraints** أو **قيود فترات السماح Float Constraints**

ولتحديد القيود الخاصة بالنشاط إختار هذا النشاط من شاشة **Constraint Form**  او اضغط من شريط الأدوات فتظهر لك الشاشة التالية



1. قيد البداية المبكرة Early start Constraint

يستخدم هذا القيد لجعل النشاط لا يبدأ قبل تاريخ محدد ويؤثر هذا القيد فقط في حالة أن تاريخ القيد متاخر عن تاريخ البدايه المبكرة المحسوب من منطق الشبكة

2. قيد النهاية المبكرة Early Finish Constraint

يستخدم هذا القيد لجعل النشاط لا ينتهي قبل تاريخ محدد ويؤثر هذا القيد فقط في حالة أن تاريخ القيد متاخر عن تاريخ النهايه المبكرة المحسوب من منطق الشبكة

13. قيد البداية المتأخرة Late start Constraint

يؤثر هذا القيد في التواريف المتأخرة فقط في حالة أن تاريخ القيد مبكر عن تاريخ البدايه المتأخره المحسوب من منطق الشبكة هذا القيد يقلل من فترات السماح لأنشطة اللاحقة

4. قيد النهاية المتأخره Late Finish Constraint

هذا القيد يحدد آخر تاريخ يمكن للنشاط أن ينتهي فيه ويؤثر فقط على التواريف المتأخرة

5. قيد البدايه فى تاريخ محدد start on Constraint

هذا القيد يجعل تاريخ البداية المبكرة مساوياً لتاريخ البداية المتأخره مساوياً لتاريخ القيد وهذا القيد له نفس تأثير تطبيق قيد البداية المبكرة والمتأخرة معاً

6. قيد تاريخ النهايه المتوقع Expected finish date

هذا القيد يجعل برنامج P3 يحسب مدة تنفيذ النشاط طبقاً لتاريخ القيد حيث يحسب البرنامج مدة تنفيذ النشاط بطرح تاريخ البداية المبكرة للنشاط من تاريخ القيد وذلك للأنشطة التي لم تبدأ بعد أما الأنشطة التي بدأت فيقوم البرنامج بحساب المدة الباقيه لتنفيذ النشاط بطرح تاريخ تحديث البيانات Data date من تاريخ القيد

7. قيد البداية الإلزامي Mandatory start Constraint

هذا القيد يجعل تاريخ البدايه المبكرة مساوياً لتاريخ البداية المتأخره مساوياً لتاريخ القيد وهذا القيد يؤثر في التواريف المبكرة لأنشطة التي تؤثر في هذا النشاط أو التي تتاثر به

8. قيد النهاية الإلزامي **Mandatory finish Constraint**

هذا القيد يجعل تاريخ النهاية المبكرة متساوية بتاريخ النهاية المتأخرة متساوية بتاريخ القيد

ثانياً قيود فترات السماح **Float Constraint**

1. قيد فترة السماح الكلية تساوى صفر **Zero total float constraint**

نستخدم هذا القيد لجعل النشاط حرجا حيث يقوم البرنامج بجعل التواريط المبكرة للنشاط متساوية للتواريط المتأخرة

2. قيد فترة السماح الحرة تساوى صفر **Zero free float constraint**

نستخدم هذا القيد لجعل النشاط يبدأ متأخرا بقدر الإمكان دون التأثير على الأنشطة اللاحقة له